

CSU Nürnberger Land Kreistagsfraktion



Norbert Dünkel, BR, Bergseestraße 11, 91217 Hersbruck

Herrn Landrat Armin Kroder
Landratsamt Nürnberger Land
Waldluststr. 1
91207 Lauf

Lauf, 11.01.2012

Kreishaushalt 2012 Antrag

Sehr geehrter Herr Landrat Kroder,

nach eingehender Beratung in der Fraktion
stellt die CSU – Kreistagsfraktion hiermit nachfolgenden

ANTRAG ZUM KREISHAUSHALT 2012: Die geplante Streckung der Hochbaumaßnahmen Realschule Hersbruck und Fachakademie für Sozialpädagogik Altdorf wird nicht vorgenommen

BEGRÜNDUNG:

Nach Mitteilung der Kämmerei vom 10. Januar 2012 können für die geplanten Hochbaumaßnahmen Realschule Hersbruck und Fachakademie für Sozialpädagogik im Laufe des Jahres die erforderlichen Planungen und Ausschreibungen vorgenommen werden, in Hersbruck des Weiteren der Abriss des Hausmeisterhauses und die Aufstellung der Ersatzklasszimmer. Der eigentliche Baubeginn könnte dann 2013 mit einer Verschiebung um ein knappes halbes Jahr erfolgen.

Die CSU-Fraktion hat in ihrer gestrigen Sitzung befunden, dass der bisher beabsichtigte Bauzeitenplan eingehalten werden soll. Es kann neben der durch die Verwaltung erhofften positiven Entwicklung aus Sicht unserer Bauingenieure und Architekten auch befürchtet werden, dass eine Verzögerung der Maßnahmen zu einer negativen Entwicklung der Baukosten führen könnte.

Darüber hinaus würde die Verschiebung den bisher durch die Kämmerei benannten Kostenaufwand im Vermögenshaushalt 2013 von aktuell 12,4 Millionen Euro nicht verändern sondern ggfs verschärfen. Schließlich gibt es eine Reihe fachlicher Gründe die für eine zügige Herstellung des Schulbetriebs sprechen.

Die CSU – Kreistagsfraktion beantragt daher die beabsichtigte Streckung der Hochbaumaßnahmen verwaltungsseits nicht vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Norbert Dünkel, Fraktionsvorsitzender